

令和3年度 通学路危険箇所対策管理表

R3.12月時点

箇所			対策予定者														対策完了 (予定全て)	備考									
道路種別	路線名	行政区	警察				道路管理者						教育委員会・学校														
			対応状況 対策予定 ○ 対策中 ◎ 対策済 ● 対策無 ---	対策内容・所見	所見	対策予定	対策完了日	対応状況 対策予定 ○ 対策中 ◎ 対策済 ● 対策無 ---	対応状況 対策予定 ○、対策中 ◎、対策無 ---	対応状況 対策予定 ○、対策中 ◎、対策無 ---	対応状況 対策予定 ○、対策中 ◎、対策無 ---	対応状況 対策予定 ○、対策中 ◎、対策無 ---	対策内容・所見	所見	対策予定	対策完了日											
市町村道	市道熊野平蔵免車路線	熊野						◎			◎	グリーンベルトの設置。															
市町村道	熊野山口ゴム天洋食品線 熊野磯無南裏山線	上原々北						◎			◎	グリーンベルトの設置			R3年度		●	学校による指導。			H29年度			対策済			
市町村道	前津林線	前津						●			●	グリーンベルトの設置。			R2年度	R2年度									対策済		
市町村道	前津川見手徳アザミノ線	徳久	●	押しボタン信号機の設置					R2年度	R2年度															対策済		
市町村道	山ノ井徳久線	藤島						○			○	グリーンベルトの設置、道路拡幅			R4年度以降												
市町村道	和泉中秋松線	和泉中						◎			◎	歩道の設置			R3年度以降												
国道	209号線	上原々北						●	●			ポストコーンの設置			R2年度以降	R3年度										対策済	
市町村道	徳久川原田線、山ノ井徳久線	徳久	●	停止線の引き直し				○			○	区画線の引き直し			R4年度以降												
市町村道	徳久アザミノ羽大塚射場ノ本線	徳久						○			○	外側線の設置			R3年度以降												
県道 市町村道	久留米筑後線、羽大塚前津旧県道線	前津						—			—	グリーンベルトの設置					●	学校による指導。			R3年度	R3年度			対策済		
市町村道	若菜羽大塚線	若菜						○			○	側溝、防護柵の設置			R4年度以降												
市町村道	市道蔵敷水田線	久富・熊野						○			○	舗装補修後グリーンベルトの設置。			R4年度以降												
市町村道	市道久富大城屋本線	久富						◎			◎	道路拡幅 グリーンベルトの設置。			対策中	R3年度予定											
市町村道	西牟田熊野線	熊野						◎			◎	道路のペイント	学校裏門前交差点		R2年度	R3年度予定											
市町村道	蔵敷水田線	熊野						○			○	交差点内のペイント、北側の停止線前に注意喚起の表示			R4年度以降												
市町村道	熊野屋敷久富大門口線	熊野	—	信号機の設置	交通量が少ないため設置困難			◎			◎	注意喚起の表示			対策中		●	学校による指導。			R2年度	R2年度					
市町村道	上原々熊野線	熊野	—	横断歩道の設置				○			○	歩行者横断歩道の設置			R4年度以降		●	学校による指導。			R3年度	R3年度					
市町村道	久富水尻島居線	久富						○			○	防護柵の設置			R4年度以降												
市町村道	二本松溝口線	久恵 溝口南						○			○	舗装の補修。			R4年度以降												
市町村道	溝口古宮川原線 溝口桑観古宮線	溝口南 溝口桑観 古宮						◎			◎	グリーンベルトの設置。			対策中												
県道	一般県道船小屋八女線	溝口南						◎		◎		現道拡幅による歩道設置を含む道路改良			対策中												
県道	一般県道柳瀬筑後線	新溝						○		○		現道拡幅による歩道設置を含む道路改良			検討中												
市町村道	二本松溝口線	久恵						◎			◎	交差点内ペイントまたは路面に注意喚起表示の設置			R3年度												
市町村道	新溝西屋敷下橋線	新溝						○			○	防護柵の設置			R4年度以降												
市町村道	新溝犬丸鶴田土器田線	鶴田						◎			◎	防護柵の設置			R3年度												
市町村道	久恵上宮ノ本北長田西宮ノ元線	久恵						○			○	舗装の補修			R4年度以降												
市町村道	二本松溝口線	鶴田						◎			◎	グリーンベルトおよび舗装の補修、側溝設置			R3年度												
県道	県道八女瀬高線	尾島	◎	横断歩道の塗り直し				●		●		路面標示の設置			R3年度	R3年度											
市町村道	水田野町線	上北島						◎			◎	カラー舗装及び区画線の整理。			R3年度												
県道	柳川筑後線	水田中						◎		◎		バイパス整備による歩道設置を含む道路改良を検討中			対策中		●	学校からの指導			R1年度	R1年度					
市町村道	水田野町線	野町						◎			◎	歩道の設置			対策中												
市町村道	山ノ井長浜線	野町						○			○	歩道、防護柵の設置			R4年度以降												
県道	県道富久瀬高線	水田中	—	横断歩道の設置													●	学校による指導。			R3年度	R3年度				対策済	
市町村道	中折地下妻線	下妻						●			●	区画線の引きなおし。			R1年度	R1年度											対策済
市町村道	水田野町線	野町	—	横断歩道の設置				○			○	路面標示の設置			R4年度以降		●	学校による指導。			R3年度	R3年度					
市町村道	山ノ井長浜線	野町	—	横断歩道の設置				○			○	歩行者横断歩道の設置			R4年度以降		●	学校による指導。			R3年度	R3年度					
市町村道	中折地下妻線 下妻八束町馬間田土穴線 馬間田木ノ下下妻高板線	下妻	—	停止線の設置	交通量が少ないため設置困難			○			○	路面標示のやり直し。			R4年度以降												
市町村道	馬間田学校線	下妻						○			○	外側線の引き直し。	学校再編の方向性による		未定		●	学校による指導。			H30年度	H30年度					
市町村道	馬間田学校線 下妻富安線 中折地下妻線 馬間田下妻線	下妻 富安						◎			◎	グリーンベルトの設置。	学校再編の方向性による		対策中		●	学校による指導。			H30年度	H30年度					
県道	主要道地方道瀬高久留米線	下妻						●		●		グリーンベルトの設置			R2年度	R2年度										対策済	
県道	県道瀬高久留米線	中折地						●		●		防護柵の設置			R2年度												対策済
市町村道	中折地下妻線	下妻						○			○	舗装の補修			R4年度以降												
市町村道	馬間田学校線、馬間田内記中横枝線、馬間田川口・宮ノ後線	馬間田						○			○	路面標示の設置			R4年度以降												
県道	一般県道水田大川線	下北島						◎		◎		現道拡幅による歩道設置を含む道路改良			対策中												
市町村道	中折地島田線	折地						◎			◎	防護柵の設置			R3年度												
市町村道	折地井田線	井田						○			○	グリーンベルトの設置	学校再編の方向性による		未定												
市町村道	古島前田線	古島						○			○	防護柵の設置			R4年度以降												
県道 市町村道	主要地方道瀬高久留米線 市道富久四ヶ所線	上富久						◎		◎	◎	富久交差点改良。			対策中		●	学校による指導。			H28年度	H28年度					
県道	主要地方道瀬高久留米線	若菜						◎		◎		段差解消工事。			対策中												
県道	江島筑後線	若菜						◎		◎		バイパス整備による歩道設置を含む道路改良			対策中												
県道	筑後城島線、蔵敷水田線	長崎						◎		◎	◎	歩道設置を含む交差点改良			対策中												

令和3年度 通学路危険箇所対策管理表

R3.12月時点

箇所			対策予定者														対策完了 (予定全て)	備考					
道路種別	路線名	行政区	警察				道路管理者								教育委員会・学校								
			対応状況 対策予定 ○ 対策中 ◎ 対策済 ● 対策無 ---	対策内容・所見	所見	対策予定	対策完了 完了日	対応状況 対策予定 ○ 対策中 ◎ 対策済 ● 対策無 ---	対応状況 対策予定○、対策中◎、 対策済●、対策無---	国土交通省 福岡国道	福岡県 八女県土	筑後市	対策内容・所見	所見	対策予定	対策完了	対応状況 対策予定 ○ 対策中 ◎ 対策済 ● 対策無 ---	対策内容・所見	所見	対策予定	対策完了 完了日		
市町村道	若菜学校線	若菜	○	横断歩道の設置		未定		○				○	歩道だまりの設置		未定								
市町村道	富久江口線	下富久、万才						○				○	グリーンベルトの設置		R4年度以降								
市町村道	富久江口線	下富久						◎				◎	防護柵の設置		R3年度								
市町村道	富久二川校線	下富久						○				○	防護柵の設置		R4年度以降								
市町村道	西牟田流中長重線 西牟田流中清佐丸線	流						◎				◎	防護柵の設置		R3年度								
県道	一般県道筑後城島線 高江西牟田旧県道線	賢寺						○				○	区画線の引き直し 歩道幅もしくは歩道整備		R4年度以降								
市町村道	高江西牟田旧県道線	賢元寺	●	横断歩道、停止線の更新		R2年度	R2年度	●				●	白線再敷設	学校校門前	R1年度	R1年度						対策済	
市町村道	羽犬塚西牟田旧県道線	流						●				●	グリーンベルトの設置		R2年度	R2年度						対策済	
市町村道	西牟田旧県道町恵能線	久保						◎				◎	ガードレールの設置		R3年度								
市町村道	西牟田上京手5号線	久保						○				○	グリーンベルトの設置		R4年度以降								
市町村道	一条田中線	野中	—	信号機の設置		対策不可	対策不可	○				○	路面標示の設置		R4年度以降		●	学校による指導			R3年度	R3年度	
市町村道	一条田中線	野中						○				○	グリーンベルトの引き直し		R4年度以降								
市町村道	高江西牟田旧県道線	西牟田町	◎	停止線、横断歩道の塗り直し		R3年度											●	学校による指導			R3年度	R3年度	
市町村道	市道二本松輪池線	長浜	●	ゾーン30の設置		H27年度	H27年度	◎				◎	グリーンベルトの引き直し		対策中		●	学校による指導			H28年度	H28年度	
市町村道	市道山ノ井新溝線	山ノ井東 二本松 長浜						●				●	グリーンベルトの引き直し 側溝の設置		R3年度	R3年度						対策済	
市町村道	山ノ井新溝線	二本松 長浜						○				○	グリーンベルトの再塗装		R4年度以降								
市町村道	山ノ井新溝線	長浜	●	横断歩道の設置		R2年度	R2年度										●	学校による指導			R2年度	R2年度	
市町村道	長浜行町島廻線	長浜						○				○	舗装とガードレールの設置		R4年度以降								
市町村道	山ノ井新溝線	長浜						●				●	側溝新設		R3年度	R3年度						対策済	
市町村道	山ノ井新溝線	長浜	○	横断歩道の新設および再塗装		検討中		○				○	横断歩道新設に係るたまり場の設置		検討中								
市町村道	二本松溝口線	二本松						○				○	グリーンベルトの設置		R4年度以降								
市町村道	和泉トノエ徳久アザミノ線	二本松						○				○	グリーンベルトの再塗装		R4年度以降								
市町村道	二本松輪池線	二本松						●				●	グリーンベルトの設置		R3年度	R3年度						対策済	
市町村道	山ノ井新溝線	長浜						○				○	グリーンベルトの再塗装		R3年度以降								
国道	国道209号	赤坂						◎	●				歩道整備		対策中								
国道	国道209号	一条						◎				◎	成徳文差点改良		対策中								
市町村道	市道天塚久塚線	一条						◎				◎	落下防止柵及びガードレールの設置	一部広川町道の為協議必要	R3年度								
市町村道	一条西原原田ノ一線	一条						◎	●				ガードレール設置を含んだ歩道の整備		対策中								
市町村道	赤坂療養所線	赤坂	●	横断歩道の設置		R2年度	R2年度	●				●	歩道渾りの設置		R2年度	R2年度						対策済	
市町村道	一条田中線	大和						◎				◎	外側線の引き直し		R3年度								
市町村道	天塚久塚線	欠塚						○				○	側溝の蓋掛け		R4年度以降								
県道	主要地方道久留米筑後線	前津						◎				◎	バイパス整備による歩道設置を含む道路改良		対策中	R3年度予定							
市町村道	徳久中牟田線、前津長浜線	徳久	—	停止線の設置	単車通行等の優先が明確なため設置困難	対策不可	対策不可	○				○	路面標示の設置		R3年度以降		●	学校による指導			R1年度	R1年度	
市町村道	羽犬塚前津旧県道線	前津	—					—				—	防護柵やポール等の設置				●	学校による指導			R3年度	R3年度	
県道	県道442号線	前津						●				●	街路樹の選定・伐採		R3年度	R3年度						対策済	
市町村道	市道蔵敷東野屋敷3号線 市道熊野宮蔵敷立野線	蔵敷						○				○	グリーンベルトの設置		R4年度以降								
市町村道	一条田中線	大和						◎				◎	井原踏切拡張		対策中	R3年度予定							
市町村道	蔵敷水田線 熊野屋敷久富大門口線	熊野						●				●	カラー舗装		R2年度	R2年度						対策済	
市町村道	市道坂東寺熊野神社線	熊野						◎				◎	グリーンベルト設置		R2年度	R3年度予定	●	学校による指導			H27年度	H27年度	
市町村道	熊野宮蔵敷立野線	蔵敷						◎				◎	ミラーの設置		R2年度	R3年度予定	●	学校による指導			R2年度	R2年度	
市町村道	源ヶ野線	熊野						○				○	道幅の拡張、側溝の新設、防護柵、外灯の設置		未定		●	学校による指導			R2年度	R2年度	
			2	警察				5	0	1	4	計					0	教育委員会・学校				0	