

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
1	R7公共汚水ます設置工事その1	供用開始区域内	300日間	土木一式工事	N=18箇所	指名競争入札	4月	上下水道課	
2	松原学童保育所空調機取替工事	筑後市大字熊野758-2	31日間	管工事	松原学童保育所の 空調機取替え	指名競争入札	4月	児童・保育 課	
3	2階通信室屋上防水工事	筑後市大字 山ノ井 900番地	64日間	防水工事	塗膜防水	指名競争入札	5月	消防本部 総務課	
4	衛生センター施設整備点検工事	市内高江170(衛生センター)	293日間	機械器具設置工事	衛生センター機器保 守点検整備工事	随意契約	5月	かんきょう課	
5	羽犬塚中学校改修事業(フェンス等撤去 工事)	筑後市大字羽犬塚80	93日間	解体工事	フェンス、防球ネット 等撤去	指名競争入札	5月	教育総務課	
6	R7上水道管網整備事業舗装復旧工事(長 浜地区)	筑後市大字長浜地内	90日間	舗装工事	L=250m	指名競争入札	5月	上下水道課	
7	R7公共下水道工事に伴う舗装復旧工事1 工区(長浜地区)	筑後市大字長浜地内	90日間	舗装工事	A=350m2	指名競争入札	5月	上下水道課	
8	R7公共下水道工事に伴う舗装復旧工事2 工区(久富地区)	筑後市大字久富地内	120日間	舗装工事	A=1,200m2	指名競争入札	5月	上下水道課	
9	R7交通安全施設工事(1工区)	筑後市全域	92日間	とび・土工・コ ンクリート工事	安全施設工	指名競争入札	5月	道路課	
10	R7山ノ井新溝線道路改良工事	筑後市大字 長浜 地内	172日間	土木一式工事	L=30m 道路改良 工事	指名競争入札	5月	道路課	
11	R7筑後市道維持補修工事(上半期)	筑後市全域	147日間	舗装工事	簡易舗装	指名競争入札	5月	道路課	
12	R7高江久富線他1路線道路改修工事	筑後市大字 久富地内	79日間	土木一式工 事	L=20m 道路改良工 事	指名競争入札	5月	道路課	
13	R6上北島裏山恵美手線道路改良工事	筑後市大字 上北島 地内	177日間	土木一式工事	L=120m 道路改良 工事	指名競争入札	5月	道路課	繰越明許

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
14	筑後北中学校自火報設備取替工事	筑後市大字蔵数724	62日間	消防施設工事	自火報設備の入替工事	指名競争入札	6月	教育総務課	
15	R7公共下水道工事2工区に伴う配水支管移設工事(久富1工区)	筑後市大字久富地内	150日間	水道施設工事	L=125m φ75、φ25	指名競争入札	6月	上下水道課	
16	R7公共下水道工事3工区に伴う配水支管移設工事(久富2工区)	筑後市大字久富地内	210日間	水道施設工事	L=80m φ30	指名競争入札	6月	上下水道課	
17	R7上水道老朽管更新事業舗装復旧工事3-6(山ノ井地区)	筑後市大字山ノ井地内	110日間	舗装工事	L=650m	条件付一般競争入札	6月	上下水道課	
18	R7上水道老朽管更新事業配水支管布設替工事(西牟田地区)	筑後市大字西牟田地内	120日間	水道施設工事	L=320m φ50	指名競争入札	6月	上下水道課	
19	R7上水道管網整備事業舗装復旧工事(長崎地区)	筑後市大字長崎地内	90日間	舗装工事	L=230m	指名競争入札	6月	上下水道課	
20	R7公共下水道管渠布設工事1工区(久富地区)	筑後市大字久富地内	150日間	土木一式工事	L=550m 開削	条件付一般競争入札	6月	上下水道課	
21	R7公共下水道管渠布設工事2工区(久富地区)	筑後市大字久富地内	210日間	土木一式工事	L=850m 開削	条件付一般競争入札	6月	上下水道課	
22	久富団地1棟火災復旧工事	筑後市大字久富764番地2	154日間	建築一式工事	火災被害を受けた内外装の改修一式	条件付一般競争入札	6月	都市対策課	
23	R7天堤欠塚線道路改良工事	筑後市大字 一条 地内	225日間	土木一式工事	L=120m 道路改良工事	条件付一般競争入札	6月	道路課	
24	R7水田野町線(下北島工区)道路改良工事	筑後市大字 下北島・上北島地内	273日間	土木一式工事	L=360m 道路改良工事	条件付一般競争入札	6月	道路課	
25	R7熊野平蔵免車路線道路改修工事	筑後市大字 熊野地内	87日間	土木一式工事	L=20m 道路改良工事	指名競争入札	6月	道路課	
26	R7西牟田天堤3号線道路改修工事	筑後市大字 西牟田地内	87日間	土木一式工事	L=20m 道路改良工事	指名競争入札	6月	道路課	

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
27	山梶窩歴史交流館等案内看板設置工事	筑後市大字水田地内	142日間	鋼構造物工事	施設案内看板設置 工事	指名競争入札	7月	商工観光課	
28	R7上水道管網整備事業配水管布設工事 (若菜地区)	筑後市大字若菜地内	90日間	水道施設工事	L=40m φ75	指名競争入札	7月	上下水道課	
29	R7公共下水道工事4工区に伴う配水支管 移設工事(久富3工区)	筑後市大字久富地内	150日間	水道施設工事	L=60m φ30	指名競争入札	7月	上下水道課	
30	R7上水道重要施設配水管事業配水管布 設替工事(西牟田地区)	筑後市大字西牟田地内	180日間	水道施設工事	L=430m φ500	条件付一般競争入札	7月	上下水道課	
31	R7公共下水道管渠布設工事3工区(久富 地区)	筑後市大字久富地内	150日間	土木一式工事	L=330m 開削	条件付一般競争入札	7月	上下水道課	
32	R7公共下水道管渠布設工事4工区(久富 地区)	筑後市大字久富地内	210日間	土木一式工事	L=900m 開削	条件付一般競争入札	7月	上下水道課	
33	R7熊野西裏山3号線側溝新設工事	筑後市大字 熊野 地内	121日間	土木一式工事	L=60m 道路改良 工事	指名競争入札	7月	道路課	
34	R7天堤欠塚線側溝新設工事	筑後市大字 西牟田 地内	128日間	土木一式工事	L=60m 道路改良 工事	指名競争入札	7月	道路課	
35	R7島田外栗2号線他1路線舗装新設工事	筑後市大字 島田 地内	108日間	舗装工事	L=220m 舗装工事	指名競争入札	7月	道路課	
36	R7古島大坪水田浦野線舗装新設工事	筑後市大字 水田 地内	101日間	舗装工事	L=180m 舗装工事	指名競争入札	7月	道路課	
37	R7中折地津島線道路改良工事	筑後市大字 常用・津島 地内	151日間	土木一式工事	L=80m 道路改良 工事	指名競争入札	7月	道路課	
38	R7若菜羽犬塚線通学路対策工事	筑後市大字 若菜 地内	125日間	土木一式工事	L=100m 道路改良 工事	指名競争入札	7月	道路課	
39	R7和泉野口トノエ線舗装補修工事	筑後市大字 和泉 地内	87日間	舗装工事	L=80m 舗装工事	指名競争入札	7月	道路課	

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
40	R7熊野水田線舗装補修工事	筑後市大字 和泉、他 地内	115日間	舗装工事	L=500m 舗装工事	条件付一般競争入札	7月	道路課	
41	羽犬塚中学校改修事業(給食・プール棟 建築工事)	筑後市大字羽犬塚80	263日間	建築一式工事	給食室、プールの新 築工事	条件付一般競争入札	8月	教育総務課	
42	羽犬塚中学校改修事業(給食・プール棟 電気設備工事)	筑後市大字羽犬塚80	263日間	電気工事	給食室、プールの新 築工事	条件付一般競争入札	8月	教育総務課	
43	羽犬塚中学校改修事業(給食・プール棟 機械設備工事)	筑後市大字羽犬塚80	263日間	管工事	給食室、プールの新 築工事	条件付一般競争入札	8月	教育総務課	
44	R7上北島裏山恵美手線道路改良工事	筑後市大字 上北島 地内	184日間	土木一式工事	L=160m 道路改良 工事	指名競争入札	8月	道路課	
45	R7上水道管網整備事業配水管布設工事 (久富地区)	筑後市大字久富地内	120日間	水道施設工事	L=480m φ75	条件付一般競争入札	8月	上下水道課	
46	R7中折地津島線道路改良工事に伴う移設 工事(常用地区)	筑後市大字常用地内	150日間	水道施設工事	L=70m φ75	指名競争入札	8月	上下水道課	
47	R7上水道送水管撤去工事(西牟田地区)	筑後市大字西牟田地内	90日間	水道施設工事	L=200m φ300撤去	指名競争入札	8月	上下水道課	
48	JR羽犬塚駅周辺地区水路工事	筑後市大字 山ノ井 地内	206日間	土木一式工事	函渠工L=約210m	条件付一般競争入札	8月	都市対策課	
49	JR羽犬塚駅周辺地区逆流防止施設設置 工事	筑後市大字 山ノ井 地内	206日間	鋼構造物工事	逆流防止工N=1箇所	指名競争入札	8月	都市対策課	
50	久富団地2棟水道メーター取替工事	筑後市大字久富764番地2	154日間	管工事	水道メーター取替24 箇所	指名競争入札	8月	都市対策課	
51	R7四ヶ所菅原田宮ノ前線側溝新設工事	筑後市大字 四ヶ所 地内	115日間	土木一式工事	L=80m 道路改良 工事	指名競争入札	8月	道路課	
52	R7西牟田館清佐丸線側溝新設工事	筑後市大字 西牟田 地内	115日間	土木一式工事	L=70m 道路改良 工事	指名競争入札	8月	道路課	

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
53	R7井田中屋敷線他1路線舗装新設工事	筑後市大字 井田 地内	108日間	舗装工事	L=260m 舗装工事	指名競争入札	8月	道路課	
54	R7庄島屋敷線道路改良工事	筑後市大字 庄島 地内	137日間	土木一式工事	L=60m 道路改良 工事	指名競争入札	8月	道路課	
55	R7羽犬塚中学校周囲線通学路対策工事	筑後市大字羽犬塚 地内	153日間	土木一式工事	L=180m 道路改良 工事	条件付一般競争入札	8月	道路課	
56	R7赤坂療養所線道路改良工事	筑後市大字 蔵数 地内	152日間	土木一式工事	L=40m 道路改良 工事	指名競争入札	8月	道路課	
57	R7高江西牟田旧県道線道路改良工事	筑後市大字 西牟田 地内	180日間	土木一式工事	L=30m 道路改良 工事	指名競争入札	8月	道路課	
58	筑後小学校木製遊具改修工事	筑後市大字長浜1285	89日間	造園工事	木製テーブルイスの 改修	指名競争入札	9月	教育総務課	
59	サイクルコース整備工事	市内	166日間	とび・土工・コン クリート工事	路面標示等工事	指名競争入札	9月	商工観光課	
60	R7国道209号無電柱化に伴う配水管移設 工事(羽犬塚地区)	筑後市大字羽犬塚地内	120日間	水道施設工事	L=35m φ 100	指名競争入札	9月	上下水道課	
61	R7上水道老朽管更新事業配水支管布設 替工事(山ノ井地区)	筑後市大字山ノ井地内	150日間	水道施設工事	L=180m φ 100	指名競争入札	9月	上下水道課	
62	農村環境整備事業 新溝地区水路改良工事	筑後市大字新溝地内	145日間	土木一式工事	L=150m	指名競争入札	9月	水路課	
63	農村環境整備事業 前津地区水路改良工事	筑後市大字前津 地内	145日間	土木一式工事	L=250m	条件付一般競争入札	9月	水路課	
64	上原々北平蔵免地区水路改良工事	筑後市大字熊野地内	145日間	土木一式工 事	L=41m	条件付一般競争入札	9月	水路課	
65	長須ため池排水ポンプ設置工事	筑後市大字熊野地内	145日間	機械器具設置工事	ポンプ設置 一式	指名競争入札	9月	水路課	

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
66	井田団地屋上防水等改修工事	筑後市大字井田314番地	124日間	防水工事	井田団地の屋上防水、外壁改修一式	条件付一般競争入札	9月	都市対策課	No.76、No.77と重複していたため削除
67	R7熊野屋敷5号線側溝新設工事	筑後市大字 熊野 地内	143日間	土木一式工事	L=90m 道路改良工事	指名競争入札	9月	道路課	
68	R7二本松鵜池線道路改良工事	筑後市大字 長浜 地内	135日間	土木一式工事	L=60m 道路改良工事	指名競争入札	9月	道路課	
69	R7前津上屋敷金山線通学路対策工事	筑後市大字 前津 地内	136日間	土木一式工事	L=150m 道路改良工事	指名競争入札	9月	道路課	
70	R7蔵数水田線(長崎工区)道路改良工事	筑後市大字 長崎 地内	131日間	土木一式工事	L=50m 道路改良工事	指名競争入札	9月	道路課	
71	R7筑後市道維持補修工事(下半期)	筑後市全域	178日間	舗装工事	簡易舗装	指名競争入札	9月	道路課	
72	R7熊野平蔵免車路線舗装補修工事	筑後市大字 熊野 地内	101日間	舗装工事	L=300m 舗装工事	指名競争入札	9月	道路課	
73	R7二本松溝口線舗装補修工事	筑後市大字 山ノ井、他 地内	101日間	舗装工事	L=500m 舗装工事	指名競争入札	9月	道路課	
74	R7溝口桑鶴古宮線舗装補修工事	筑後市大字 溝口 地内	101日間	舗装工事	L=550m 舗装工事	指名競争入札	9月	道路課	
75	R7富久江口線舗装補修工事	筑後市大字 富久 地内	59日間	舗装工事	L=380m 舗装工事	指名競争入札	9月	道路課	
76	井田団地屋上防水改修工事	筑後市大字井田314番地	124日間	防水工事	屋上防水改修 一式	条件付一般競争入札	9月	都市対策課	
77	井田団地外壁塗装改修工事	筑後市大字井田314番地	124日間	塗装工事	外壁塗装改修 一式	条件付一般競争入札	9月	都市対策課	
78	R7上水道管網整備事業配水管布設工事 (水田地区)	筑後市大字水田地内	135日間	水道施設工事	L=220m φ75	指名競争入札	10月	上下水道課	

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
79	R7筑後市緊急浚渫工事 (市営河川倉目川)	筑後市大字西牟田他地内	117日間	土木一式工事	河川浚渫工	指名競争入札	10月	水路課	
80	R7筑後市緊急浚渫工事 (市営河川久富川)	筑後市大字久富他地内	117日間	土木一式工事	河川浚渫工	指名競争入札	10月	水路課	
81	R7筑後市緊急浚渫工事 (市営河川松永川)	筑後市大字尾島他地内	117日間	土木一式工事	河川浚渫工	指名競争入札	10月	水路課	
82	流域湛水減災対策事業 クリーク浚渫工事(富安地区①)	筑後市大字富安地内	110日間	土木一式工事	浚渫工	指名競争入札	10月	水路課	
83	流域湛水減災対策事業 クリーク浚渫工事(富安地区②)	筑後市大字富安地内	110日間	土木一式工事	浚渫工	指名競争入札	10月	水路課	
84	水門改修工事(柳原制水門)	筑後市大字西牟田地内	145日間	鋼構造物工事	水門改修 一門	条件付一般競争入札	10月	水路課	
85	R7馬間田下妻線側溝新設工事	筑後市大字 馬間田 地内	149日間	土木一式工事	L=90m 道路改良 工事	指名競争入札	10月	道路課	
86	R7熊野ハサコ線道路改良工事	筑後市大字 熊野 地内	136日間	土木一式工事	L=80m 道路改良 工事	指名競争入札	10月	道路課	
87	R7山ノ井長浜線通学路対策工事	筑後市大字 野町 地内	122日間	土木一式工事	L=120m 道路改良 工事	指名競争入札	10月	道路課	
88	R7天堤欠塚線他通学路対策工事	筑後市大字 西牟田 地内 他	136日間	土木一式工事	L=180m 道路改良 工事	指名競争入札	10月	道路課	
89	R7水田留主下野内線通学路対策工事	筑後市大字 水田 地内	108日間	舗装工事	L=130m 舗装工事	指名競争入札	10月	道路課	
90	R7欠塚新溝線道路改良工事	筑後市大字 前津 地内	134日間	土木一式工事	L=30m 道路改良 工事	指名競争入札	10月	道路課	
91	農村環境整備事業蔵数地区舗装新設工 事	筑後市大字 蔵数 地内	136日間	舗装工事	L=550m 舗装工事	指名競争入札	10月	道路課	

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

工事請負発注計画表

No.	公共工事の名称	場所	予定工期	種別	概 要	入札及び契約の方法(予定)	入札・随契 予 定 月	主管課	備考
92	R7県道柳川筑後線道路拡幅工事に伴う配水管移設工事(水田地区)	筑後市大字水田地内	110日間	水道施設工事	L=90m φ 75	指名競争入札	11月	上下水道課	
93	R7上水道老朽管更新事業配水管布設替工事4-9(長崎地区)	筑後市大字長崎地内	130日間	水道施設工事	L=217m φ 200	指名競争入札	11月	上下水道課	
94	R7交通安全施設工事(2工区)	筑後市全域	94日間	とび・土工・コンクリート工事	安全施設工	指名競争入札	11月	道路課	
95	R7秋松熊野線通学路対策工事	筑後市大字 熊野 地内	108日間	土木一式工事	L=70m 道路改良工事	指名競争入札	11月	道路課	
96	羽犬塚中学校改修事業(屋外整備工事)	筑後市大字羽犬塚80	99日間	土木一式工事	フェンス、防球ネット等設置	条件付一般競争入札	12月	教育総務課	

※記載事項については、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。